

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	বুজি অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবসৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ জারী	বুজি পত্র স্বাক্ষর	বুজি পত্রের মোট সময়	বুজি সম্পাদনের মোট সময়
০১.	প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০২.	কেন্দ্রীয় সামগ্রী লট-১	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-১১-২৩	১০-১১-২৩	১৩-১১-২৩	১৭-১১-২৩	২০-১১-২৩	২৪-১১-২৩	-	৩১-১১-২৩
০২.	মুদ্রণ, লেখ্য সামগ্রী লট-২	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.২৫	প্রস্তুত দিন	-	২১-১১-২৪	২৮-১১-২৪	৩০-১১-২৪	০১-১২-২৪	০৪-১২-২৪	০৭-১২-২৪	-	১২-১২-২৪
০৩.	কোকারিজ	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৫০	প্রস্তুত দিন	-	০৪-০৫-২৪	১১-০৫-২৪	১৩-০৫-২৪	১৬-০৫-২৪	১৯-০৫-২৪	২৩-০৫-২৪	-	০৬-০৬-২৪
০৪.	কম্পিউটার ও সফটওয়্যার	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি/ উন্মুক্ত দরপত্র	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১৫.০০	প্রস্তুত দিন	-	০৫-০২-২৪	১৪-০২-২৪	১৪-০২-২৪	১৮-০২-২৪	২১-০২-২৪	২২-০২-২৪	-	০৭-০৩-২৪
০৫.	ভবন ও স্থাপনা (সীমানা প্রাচীর ও অতিথি কক্ষের নেরামত)	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৪.৯৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	৪-১০-২৩	৮-১০-২৩	৯-১০-২৩	১১-১০-২৩	১২-১০-২৩	১৫-১০-২৩	-	৩১-১০-২৩
০৬.	ভবন ও স্থাপনা (কোর পার্কিং পেভমেন্ট টাইলস সেবামত)	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.৯২	প্রস্তুত দিন	-	১৭-৮-২৩	২০-৮-২৩	২১-৮-২৩	২৭-৮-২৩	৩১-৮-২৩	০১-৯-২৩	-	১৩-৯-২৩
০৭.	প্রকল্পের ও সিডি নেরামত	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৪.৫০	প্রস্তুত দিন	-	০৬-১১-২৩	১৫-১১-২৩	১৬-১১-২৩	১৭-১১-২৩	১৮-১১-২৩	১৯-১১-২৩	-	২২-১১-২৩

১৩/১১/২৩

[Signature]

১৩/১১/২৩

[Signature]

০৮.	লিফটের খুচরা যন্ত্রাংশ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৩.৮২	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৬.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৩.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	২৪.০৮.২৩	০৭ দিন	০৭ দিন
০৯.	এসি মেশিন মোরামত ও অন্যান্য কাজ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৭০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২১.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	০৪.০৯.২৩	০৭.০৯.২৩	০৭.০৯.২৩	০৭.০৯.২৩	০৭.০৯.২৩	০৭.০৯.২৩	০৭ দিন	০৭ দিন
১০.	সার-স্টেশনের মোরামত কাজ সংক্রান্ত।	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৩.৩৬	পরিকল্পনার তারিখ	-	৩১.০৮.২৩	০৭.০৯.২৩	০৭.০৯.২৩	১৪.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	১৮ দিন	১৪ দিন	
১১.	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	চাহিদা মোতাবেক	স্বল্প মূল্যে নগদ ক্রয়	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২.	পোষাক পরিচ্ছদ ১ম ধাপ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৩.৯০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১-১০-২৩	৮-১০-২৩	১০-১০-২৩	১১-১০-২৩	১১-১০-২৩	১১-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৮ দিন	২৩
১৩.	পোষাক পরিচ্ছদ ২য় ধাপ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.১০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১০-১০-২৩	৭-১০-২৩	১০-১০-২৩	১৪-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৬-১০-২৩	১৯ দিন	৩১
১৪.	অফিস সরঞ্জামাদি	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি/ক্রয়	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১০.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০৩-২০২৪	১৪-০৩-২০২৪	১৪-০৩-২০২৪	১৭-০৩-২০২৪	১৯-০৩-২০২৪	১৯-০৩-২০২৪	১৯-০৩-২০২৪	১৯-০৩-২০২৪	১৯-০৩-২০২৪	২০	৩১

শেখ ফাহাদ বিন আব্বাস
সিনিয়র মাস্টার (সাকশা)
বিটিএমসি, ঢাকা।

শেখ ফাহাদ বিন আব্বাস
সিনিয়র মাস্টার (সাকশা)
বিটিএমসি, ঢাকা।

শেখ ফাহাদ বিন আব্বাস
সিনিয়র মাস্টার (সাকশা)
বিটিএমসি, ঢাকা।

শেখ ফাহাদ বিন আব্বাস
সিনিয়র মাস্টার (সাকশা)
বিটিএমসি, ঢাকা।