

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	বুজি অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবসৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ জারী	বুজি পত্র স্বাক্ষর	বুজি পত্রের মোট সময়	বুজি সম্পাদনের মোট সময়
০১.	প্যাঁকেজের মালামালের বিবরণ	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০২.	ফেশনারী সামগ্রী লট-১	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-১১-২৩	১০-১১-২৩	১৩-১১-২৩	১৭-১১-২৩	২০-১১-২৩	২৪-১১-২৩	-	৩১-১১-২৩
০২.	মুদ্রন, লেখ্য সামগ্রী লট-২	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.২৫	প্রস্তুত দিন	-	২-১-২৪	৮-১-২৪	১৪-১-২৪	১৮-১-২৪	২১-১-২৪	২৫-১-২৪	-	১-২-২৪
০৩.	কোকারিজ	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৫০	প্রস্তুত দিন	-	০৪-০৫-২৪	১১-০৫-২৪	১৩-০৫-২৪	১৬-০৫-২৪	১৯-০৫-২৪	২৩-০৫-২৪	-	০৬-০৬-২৪
০৪.	কম্পিউটার ও সফটওয়্যার	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি/ উন্মুক্ত দরপত্র	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১৫.০০	প্রস্তুত দিন	-	০৫-০২-২৪	১৪-০২-২৪	১৪-০২-২৪	১৮-০২-২৪	২১-০২-২৪	২২-০২-২৪	-	০৭-০৩-২৪
০৫.	ভবন ও স্থাপনা (সীমানা প্রাচীর ও অতিথি কক্ষের নেরামত)	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৪.৯৫	প্রস্তুত দিন	-	৪-১০-২৩	৮-১০-২৩	৯-১০-২৩	১১-১০-২৩	১২-১০-২৩	১৫-১০-২৩	-	৩১-১০-২৩
০৬.	ভবন ও স্থাপনা (কার পাকিং পেভমেন্ট টাইলস সেবামত)	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.৯২	প্রস্তুত দিন	-	১৭-৮-২৩	২০-৮-২৩	২১-৮-২৩	২৭-৮-২৩	৩১-৮-২৩	৩১-৯-২৩	-	১৩-৯-২৩
০৭.	প্রকল্পের ও সিডি নেরামত	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ আপন পদ্ধতি	চেষ্টাম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৪.৫০	প্রস্তুত দিন	-	৬-৯-২৩	২৫-৯-২৩	২১-১০-২৩	৩১-১০-২৩	৪-১০-২৩	৫-১০-২৩	-	১২-১০-২৩

১০/১০/২৩

[Signature]

১০/১০/২৩

[Signature]

